

Dodatok č.1
k zmluve o dielo číslo 1/2020
„JPÚ Tekovské Nemce“
zo dňa 10.9.2020 na vykonanie
projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Tekovské
Nemce, okres Zlaté Moravce

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Obec Tekovské Nemce
Sídlo: Tekovská 405/4, 966 54 Tekovské Nemce
Zastúpený: Mária Rudzanová, starostka obce
Tel: +421 45 68 92 522, +421 905 328 675
Bankové spojenie : VÚB a.s., Bratislava,
Číslo účtu: IBAN: SK08 0200 0000 0000 0252 4422
IČO: 00 321 044

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Jozef Urban – Geodetická kancelária
Sídlo: Ul. K. Marxa 1429/7, 934 01 Levice
Zastúpený : Ing. Jozef Urban
Tel: +421 905 465 048
Bankové spojenie : CSOB Levice SK24 7500 0000 0040 2308 6351
IČO: 33 115 087
DIČ: 1020380713
Zapísaný v živnostenskom registri: 402-8625
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Jozef Urban
e-mail: urban@gkul.sk

Z dôvodu nutnosti postupovať v projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Tekovské Nemce podľa znenia zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách účinného od 1.9.2022 (osobitne so zreteľom na §8d, ods.5) sa mení článok II bod /2/ nasledovne:

Článok II.

Článok III.

TERMÍNY NA VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto ucelených častiach, skladajúcich sa z etáp a v termínoch (predpokladaný termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení JPÚ je **30.12.2026**), pričom lehota na dodanie ďalšej časti diela sa začína počítať odovzdaním prechádzajúcej etapy zhotoviteľom. V prípade, ak je podľa zákona č. 330/1991 Zb. potrebné pre ukončenie časti etapy vydanie rozhodnutia, alebo iného správneho aktu správneho orgánu, lehota zhotoviteľa pre dodanie ďalšej časti diela sa začína počítať od právoplatnosti tohto aktu správneho orgánu, ktorým sa uzatvorila prechádzajúca etapa.

Názov časti etapy (elaborátu)		Návrh termínov od skončenia prechádzajúcej etapy v dňoch
1. Úvodné podklady projektu JPÚ		
1a	Operát obvodu projektu pozemkových úprav – prešetrovanie, vytyčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu JPÚ; účelové mapovanie polohopisu v obvode JPÚ, účelové mapovanie výškopisu v obvode projektu JPÚ,	90 dní Suma: 4370,-€
1b	Mapa hodnoty pozemkov, Register pôvodného stavu	120 dní Suma: 4370,-€
1c	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ	60 dní Suma: 4370,-€
2. Návrh nového usporiadania územia v obvode JPÚ		
2a	Zásady na umiestnenie nových pozemkov	120 dní Suma: 4370,-€
2b	Aktualizácia registra pôvodného stavu, plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	30 dní Suma: 4370,-€
2c	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)	140 dní Suma: 4370,-€
3. Vykonalie projektu jednoduchých pozemkových úprav		
3a	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	60 dní Suma: 4370,-€
3b	Rozdelenie parcel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav Aktualizovaný register pôvodného stavu; aktualizovaný rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu; aktualizované zrovnávacie zostavenie	60 dní Suma: 4370,-€
3c	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu/obnovy katastrálneho operátu	60 dní Suma: 4370,-€

Bod /2/

Celková suma za dielo zostáva nezmenená, spolu **39 330,-Euro**,
slovom tridsaťdeväťtisícristotridsať Euro

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie uvedenej Zmluvy o dielo.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvnými stranami.

V Tekovských Nemciach, dňa 09.08.2024

961
101

objednávatel'

Mária Rudzanová - starosta

V Leviciach, dňa 9.8.2024

zhotoviteľ

Ing. Jozef Urban