

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Obec Tekovské Nemce

Tekovská 405/4, 96654 Tekovské Nemce

Mária Rudzanová, starostka obce

00321044

2021111488

Všeobecná úverová banka

SK08 0200 0000 0000 0252 4422

(ďalej len „*objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Zástupca vo veciach

organizačno-technických:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

POH, s.r.o. , „registrovaný sociálny podnik“

Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Matej Plesník, DiS

Jozef Krištály

52713725

2121127008

SK2121127008

Tatra banka

SK44 1100 0000 0029 4607 8959

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu diela *Vodozádržné opatrenia v obci Tekovské Nemce* v nadväznosti na zmenu v projektovej dokumentácii stavby, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. František Volf k dátumu 4/2024. Zmena sa týka revízie projektovej dokumentácie k 08. 08. 2025 v stavebnom objekte SO 02 Priestor pri COOP Jednota, č. výkresu A5 SO 02 Priestor pri COOP Jednota – navrhovaný stav. Uvedená revízia obsahuje:
 - úpravu výmery spevnenej plochy – 89,22 m² (pôvodný stav – 88,04 m²)
 - zmenu umiestnenia dažďovej záhrady, zmenu výmery dažďovej záhrady – 4,00 m² (pôvodný stav 3,91 m²)

- pridanie líniového žľabu š. 250 mm – 4 ks (4 x 1000 mm)
 - pridanie zbernej šachty 300 x 300 mm
2. Tieto zmeny nemenia celkový finančný objem diela ani dohodnutý termín realizácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce vyplývajúce zo zmeny projektovej dokumentácie v nezmenenej cene podľa pôvodného výkazu výmer, ktorý zostáva prílohou Zmluvy o dielo.
 3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je revidovaná projektová dokumentácia – výkres č. A5 SO 02 Priestor pri COOP Jednota – navrhovaný stav vypracovaný Ing. Františkom Volfom dňa 08. 08. 2025, ktorá znázorňuje uvedené zmeny.


Článok III. Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13. 02. 2025 ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom objednávatel' a zhotoviteľ dostanú jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany si obsah tohto Dodatku č. 1 prečítali a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Tekovských Nemciach, dňa 21.08.2025

Vo Zvolene, dňa 21.8.2025

Za objednávateľa:



Mária Rudzanová
starostka obce

Za zhotoviteľa:



Ing. Matej Plesník, DiS.
konateľ