

Dodatok č. 2  
k Zmluve o dielo č. 107/24  
stavba „ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce\_II“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej v texte len „**Dodatok**“)

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Obchodné meno:        | <b>Obec Tekovské Nemce</b>               |
| Sídlo:                | Tekovská č. 405/4, 966 54 Tekovské Nemce |
| V jeho mene konajúci: | Mária RUDZANOVÁ, starostka obce          |
| IČO:                  | 00321044                                 |
| DIČ:                  | 2021111488                               |
| Bankové spojenie:     | VÚB a.s.                                 |
| IBAN:                 | SK08 0200 0000 0000 0252 4422            |

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

**Skupina dodávateľov „VS – COMBIN – Tekovské Nemce“**

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                | <b>VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.</b> – vedúci člen            |
| skupiny                       |                                                             |
| Sídlo:                        | Röntgenova 26, 851 01 Bratislava                            |
| Zastúpený:                    |                                                             |
| Oprávnený rokovať vo veciach: |                                                             |
| a) zmluvných:                 | Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva                   |
| b) technických:               | Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva                   |
| IČO:                          | 31 322 301                                                  |
| DIČ/IČ DPH:                   | 2020313427 / SK2020313427                                   |
| Bankové spojenie:             | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.            |
| IBAN:                         | SK98 1111 0000 0014 2803 5065                               |
| Číslo telefónu:               | + 421 2 33 333 111                                          |
| Číslo faxu/mail:              | + 421 2 33 333 100                                          |
| Registrácia:                  | OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka: 398/B |

a

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                | <b>COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.</b> – člen skupiny |
| Sídlo:                        | Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica              |
| Zastúpený:                    |                                                       |
| Oprávnený rokovať vo veciach: |                                                       |
| a) zmluvných:                 | Mgr. Vladimír Gallo, konateľ                          |
| b) technických:               | Mgr. Vladimír Gallo, konateľ                          |
| IČO:                          | 31 631 134                                            |
| DIČ/IČ DPH:                   | 2020478229 / SK2020478229                             |
| Bankové spojenie:             | Všeobecná úverová banka, a.s.                         |
| IBAN:                         | SK58 0200 0000 0021 9624 6422                         |
| Číslo telefónu:               | + 421 45 694 90 18                                    |
| Číslo faxu/mail:              | + 421 45 694 90 17                                    |
| Registrácia:                  | OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,       |
| vložka:2800/S                 |                                                       |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Článok 2**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.09.2024 zmluvu o dielo, evidovanú pod č. 107/24 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác a dodávok na stavbe: „**ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce\_II**“ podľa podmienok dohodnutých v Zmluve, ktorá je výsledkom súťaže uskutočnenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 19.03.2025 uzavreli Dodatok č. 1.
2. Objednávateľovi bola schválená dotácia vo výške 2 900 291 EUR z Environmentálneho fondu na realizáciu I. etapy predmetu Zmluvy, a to na základe Zmluvy č. 250539 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „Zmluva o dotácii“), pričom miera spolufinancovania objednávateľa je minimálne 5 %. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa článku 3 ods. 1 Zmluvy môže byť dielo realizované po častiach v závislosti od finančných možností objednávateľa.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a), e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článkom 2. bod 3 a 4, článkom 19. bod 3 a 5 Zmluvy.

## **Článok 3**

### **Predmet dodatku**

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že predmetom tohto Dodatku je určenie I. etapy realizácie diela, a to vymedzením jej vecného a finančného rozsahu a doby trvania. Zmluvné strany sa dohodli, že I. etapa diela zahŕňa stavebné práce a dodávky realizované v rozsahu zodpovedajúcom účelu dotácie „ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce – I. etapa“, schválenému rozpočtu dotácie a položkám oceneného výkazu výmer patriacim k tejto etape. Presný vecný a finančný rozsah I. etapy diela je vymedzený položkovým rozpočtom I. etapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Cena za zhotovenie I. etapy diela je:  
**Cena bez DPH 2 480 112,47 €**  
Slovom dvamiliónyštyristoosemdesiatisícstodvanásť eur štyridsaťsedem centov  
**DPH: 570 425,87 €**  
**Cena s DPH/celkom 3 050 538,34 €**  
Slovom trimiliónypäťdesiatisícpäťstotridsaťosem eur tridsaťštyri centov
3. Doba trvania (lehota) na zhotovenie I. etapy diela je:  
**Začiatok:** odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;  
**Termín realizácie: do 38 týždňov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;**
4. Zmluvné strany sa dohodli, že po riadnom ukončení I. etapy diela a jej protokolárnom odovzdaní a prevzatí sa práce na Diele prerušujú, a to v súlade s článkom 4 ods. 4 Zmluvy, pričom počas prerušenia prác neplynú zmluvné lehoty. Pokračovanie v realizácii ďalších etáp Diela je podmienené zabezpečením finančných prostriedkov objednávateľa, najmä prostredníctvom dotácií alebo iných zdrojov financovania, a bude predmetom samostatného písomného dodatku k Zmluve.
5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

## **Článok 4**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1: Položkový rozpočet I. etapy

**Objednávateľ:**

Tekovské Nemce, dňa: 12.01.2026

.....  
Mária Rudzanová  
starostka obce

**Zhotoviteľ:**

V Bratislave, dňa: 12.01.2026

.....  
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.  
Ing. Pavel Dubaj  
predseda predstavenstva

.....  
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Mgr. Vladimír Gallo  
konateľ